



REPORTE DE CONTRATOS

CÓDIGO: 1531

NOMBRE DEL PROVEEDOR: CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTADA

RUC: 2290320014001

TÍTULO: "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"

DIRECCIÓN: 4.3 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO VIAL

NÚMERO: CONTRATO No. 31

NÚMERO PROCESO: CODIGO MCO- GADML-2025-05

FECHA DE INICIO: 21/07/2025

FECHA DE FIN: 19/10/2025

VALOR: 88.234,93

VALOR MODIFICACIONES: 0,00

NÚMERO DE DÍAS: 90

TOTAL CONTRATOS: 88.234,93

FORMA DE PAGO: Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%); y el (50%), se cancelará mediante pago contra presentación de PLANILLAS MENSUALES.

VALOR ANTICIPADO: 44.117,47

FECHA DE FIN: 21/07/2025

VALOR PAGADO: 35.243,41

ESTADO: ENTREGA ANTICIPO

ADMINISTRADOR: PARRAGA INTRIAGO BELEN STEFANIA

% AVANCE ECONÓMICO: 82,53

% AVANCE FÍSICO: 0,00

ES OBRA: NO

GARANTIAS

Tipo	Descripción	Nro.	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	Valor	Aseguradora
BUEN USO DE ANTICIPO	40#9110901001#9210901001	37	04/12/2025	03/04/2026	44.117,47	LATINA SEGUROS
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	40#9110902001#9210902001	38	08/07/2025	07/07/2026	4.411,75	LATINA SEGUROS
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	40#9110902001#9210902001	38	07/07/2025	07/07/2026	4.411,75	LATINA SEGUROS
BUEN USO DE ANTICIPO	40#9110901001#9210901001	37	07/07/2025	04/12/2025	44.117,47	LATINA SEGUROS

ANTICIPOS

Referencia	Valores	Fecha emisión	Valor Aplicado
ANTICIPO CONTRATO No 31 - PROYECTO : CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	44.117,47	15/12/2025	44.117,47



REPORTE DE CONTRATOS

CERTIFICACIONES

Nro.	Fecha	Concepto	Valor	Utilizado	Saldo
1384	18/03/2026	"CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"	88.234,93	72.819,67	15.415,26

COMPROMISOS

Nro.	Fecha	Concepto	Valor	Saldo
2349	13/05/2026	PLANILLA NRO. 03: MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT:GADMCL-2026-6637	26.405,39	0,00
2206	08/04/2026	PLANILLA NRO. 02: MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT:GADMCL-2026-4842	29.507,13	0,00
2141	23/03/2026	REAJUSTES DE PRECIOS: DEFINITIVO DEL ANTICIPO, Y PROVISIONAL DE LA PLANILLA 01 (AVANCE DE OBRA): MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT: GADMCL-2026-1447	579,95	0,00
2103	18/03/2026	PLANILLA MRO. 01: MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT: GADMCL-2026-1436	16.327,20	0,00



REPORTE DE CONTRATOS

COMPROMISOS

Nro.	Fecha	Concepto	Valor	Saldo
SN		Total	72.819,67	0,00

DETALLE FACTURAS

Cabecera	Fecha	Concepto	Nro. Compromiso	Tipo documento	Número	Monto	I.V.A.	Nro. Retención	Total Ret.
16679	13/05/2026	PLANILLA NRO. 03: MCO-GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT:GADMCL-2026-6637	[2349]	Factura	6	26.405,39	3.960,81	6310	4.488,92
16516	08/04/2026	PLANILLA NRO. 02: MCO-GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT:GADMCL-2026-4842	[2206]	Factura	5	29.507,13	4.426,07	6204	5.016,21



## REPORTE DE CONTRATOS

## DETALLE FACTURAS

Cabecera	Fecha	Concepto	Nro. Compromiso	Tipo documento	Número	Monto	I.V.A.	Nro. Retención	Total Ret.
16414	23/03/2026	REAJUSTES DE PRECIOS: DEFINITIVO DEL ANTICIPO, Y PROVISIONAL DE LA PLANILLA 01 (AVANCE DE OBRA): MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT: GADMCL- 2026-1447	[2141]	Factura	4	579,95	86,99	6136	98,59
16381	17/03/2026	PLANILLA MRO. 01: MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT: GADMCL- 2026-1436	[2103]	Factura	2	16.327,20	2.449,08	6126	2.775,62
		Total				72.819,67	10.922,95		12.379,34



REPORTE DE CONTRATOS

PAGOS						
Fecha C. E.	Egreso	Fecha SPI	Nro. SPI	Concepto	Valor	
15/12/2025	8999	15/12/2025	2.266,00	- Anticipo proveedor : 2290320014001 Contrato "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" No: CONTRATO No. 31	44.117,47	
15/05/2026	12460	15/05/2026	3.093,00	PLANILLA NRO. 03: MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT:GADMCL-2026-6637 -	12.674,58	
13/04/2026	11847	14/04/2026	2.971,00	PLANILLA NRO. 03: MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT:GADMCL-2026-6637	14.163,42	
				PLANILLA NRO. 02: MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT:GADMCL-2026-4842 -		
				PLANILLA NRO. 02: MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT:GADMCL-2026-4842		



REPORTE DE CONTRATOS

PAGOS						
Fecha C. E.	Egreso	Fecha SPI	Nro. SPI	Concepto	Valor	
30/03/2026	10988	31/03/2026	2.897,00	REAJUSTES DE PRECIOS: DEFINITIVO DEL ANTICIPO, Y PROVISIONAL DE LA PLANILLA 01 (AVANCE DE OBRA): MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT: GADMCL-2026-1447 -	568,35	
				REAJUSTES DE PRECIOS: DEFINITIVO DEL ANTICIPO, Y PROVISIONAL DE LA PLANILLA 01 (AVANCE DE OBRA): MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT: GADMCL-2026-1447		
				PLANILLA MRO. 01: MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT: GADMCL-2026-1436 -		
20/03/2026	10924	20/03/2026	2.859,00	PLANILLA MRO. 01: MCO- GADML-2025-05; CONTRATO No. 31; "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" NUT: GADMCL-2026-1436	7.837,06	
	SN			TOTAL	79.360,88	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO - RUC:  
1560001830001  
REPORTE DE CONTRATOS

USUARIO: matoro  
FECHA: 22/06/2026 14:30:38