



REPORTE DE CONTRATOS

CÓDIGO: 1750

RUC: 2290345734001

DIRECCIÓN: 4.3 - DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO VIAL

NÚMERO PROCESO: MCO-GADML-09

FECHA DE FIN: 25/12/2025

VALOR MODIFICACIONES: 0,00

TOTAL CONTRATOS: 148.363,75

VALOR ANTICIPADO: 74.181,88

VALOR PAGADO: 39.120,14

ADMINISTRADOR: SANMARTIN TORRES DALIA SILVANA

% AVANCE FÍSICO: 0,00

NOMBRE DEL PROVEEDOR: ASOCIACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION KICHWAS INTI CHURY HIJOS DEL SOL ASOCONKICH

TÍTULO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"

NÚMERO: 2025-35

FECHA DE INICIO: 27/08/2025

VALOR: 148.363,75

NÚMERO DE DÍAS: 120

FORMA DE PAGO: (50%), se cancelará mediante pago contra presentación de PLANILLAS MENSUALES, debidamente aprobadas por la Fiscalización y autorizada por el Administrador del Contrato.

FECHA DE FIN: 27/08/2025

ESTADO: ENTREGA ANTICIPO

% AVANCE ECONÓMICO: 55,92

ES OBRA: NO

GARANTIAS

Tipo	Descripción	Nro.	Fecha Inicio	Fecha Vencimiento	Valor	Aseguradora
BUEN USO DE ANTICIPO	40#9110901001#9210901001	37	11/12/2025	25/12/2026	74.181,89	Aseguradora del Sur
BUEN USO DE ANTICIPO	40#9110901001#9210901001	37	29/07/2025	11/12/2025	74.181,89	Aseguradora del Sur
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	40#9110902001#9210902001	38	29/07/2025	24/06/2026	7.418,19	Aseguradora del Sur

ANTICIPOS

Referencia	Valores	Fecha emisión	Valor Aplicado
ANTICIPO Contrato N° 35 signado con el código MCO-GADML-2025-09 para la "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"	74.181,88	12/12/2025	74.181,88



REPORTE DE CONTRATOS

CERTIFICACIONES

Nro.	Fecha	Concepto	Valor	Utilizado	Saldo
1461	15/04/2026	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA	148.363,75	82.969,76	65.393,99

COMPROMISOS

Nro.	Fecha	Concepto	Valor	Saldo
2398	20/05/2026	PLANILLA NRO. 03: MCO- GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-7195	25.133,03	0,00
2246	16/04/2026	PLANILLA NRO. 01: MCO- GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-1576	22.611,11	0,00
2247	16/04/2026	PLANILLA NRO. 02: MCO- GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-5425	35.225,62	0,00
SN		Total	82.969,76	0,00



REPORTE DE CONTRATOS

DETALLE FACTURAS

Cabecera	Fecha	Concepto	Nro. Compromiso	Tipo documento	Número	Monto	I.V.A.	Nro. Retención	Total Ret.
16715	20/05/2026	PLANILLA NRO. 03: MCO-GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-7195	[2398]	Factura	7	25.133,03	3.769,95	6320	4.272,61
16606	20/04/2026	PLANILLA NRO. 01: MCO-GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-1576	[2246]	Factura	4	22.611,11	3.391,67	6263	3.843,89
16607	20/04/2026	PLANILLA NRO. 02: MCO-GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-5425	[2247]	Factura	5	35.225,62	5.283,84	6264	5.988,35
		Total				82.969,76	12.445,46		14.104,85



REPORTE DE CONTRATOS

PAGOS						
Fecha C. E.	Egreso	Fecha SPI	Nro. SPI	Concepto	Valor	
12/12/2025	8982	12/12/2025	2.258,00	- Anticipo proveedor : 2290345734001 Contrato "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" No: 2025-35	74.181,88	
22/05/2026	12516	26/05/2026	3.117,00	PLANILLA NRO. 03: MCO- GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-7195 -	12.026,15	
24/04/2026	11939	24/04/2026	3.005,00	PLANILLA NRO. 03: MCO- GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-7195	10.185,69	
				PLANILLA NRO. 01: MCO- GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-1576 -		
				PLANILLA NRO. 01: MCO- GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-1576		



REPORTE DE CONTRATOS

PAGOS					
Fecha C. E.	Egreso	Fecha SPI	Nro. SPI	Concepto	Valor
24/04/2026	11940	24/04/2026	3.005,00	PLANILLA NRO. 02: MCO- GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-5425 -	16.908,30
	SN			PLANILLA NRO. 02: MCO- GADML-2025-09:CONTRATO No. 35; CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA; NUT: GADMCL-2026-5425	
				TOTAL	113.302,02