

CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GADM DE LORETO

| ORDEN | FASE | FECHA ESTABLECIDA EN RESOLUCIÓN CPCCS PLE-SG-069-2021-476 | ACTIVIDAD/GENERAL - ESPECÍFICA | RESPONSABLE | FECHA | | M. | |
|-------|--------|---|---|--|------------|------------|----|----|
| | | | | | INICIAL | FINAL | 1S | 2S |
| | | | | | | | | |
| | FASE 1 | | ACTIVIDAD GENERAL | | | | | |
| | FASE 1 | Marzo - Abril | PLANIFICACIÓN Y FACILITACIÓN DEL PROCESO POR LA ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL | | 29/03/2021 | 30/04/2021 | | |
| | FASE 1 | Marzo - Abril | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | | | | | |
| 01 | FASE 1 | Marzo - Abril | Reunión entre Autoridades y Funcionarios del GADML y los integrantes del Asamblea Local, para planificar la ejecución del Proceso de Rendición de Cuentas y elaboración del cronograma | GADML | 31/03/2021 | 31/03/2021 | | |
| 02 | FASE 1 | Marzo - Abril | Entrega a la Asamblea Ciudadana Local, el Plán de Desarrollo y Ordenamiento Territorial - PDOT, la oferta de Campaña o Plán de Trabajo presentado al CNE, el Plán Operativo Anual -POA-, y el Presupuesto Institucional y Participativo | GADML - Participación Ciudadana | 01/04/2021 | 01/04/2021 | | |
| 03 | FASE 1 | Marzo - Abril | Subida a la plataforma institucional los componentes e insumos para la Rendición de Cuentas 2020. | GADML - Participación Ciudadana - TICs | 01/04/2021 | 01/04/2021 | | |
| 04 | FASE 1 | Marzo - Abril | Reunión para el análisis y verificación del cumplimiento del Plán de trabajo del año 2019 | GADML - Participación Ciudadana - ALCL Unidades responsables | 08/04/2021 | 08/04/2021 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------------|---|--|------------|------------|--|--|
| 05 | FASE 1 | Marzo - Abril | Conformación del Equipo Técnico Mixto, y las dos Comisiones Mixtas, para el desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas | GADML - Participación Ciudadana - ALCL | 13/04/2021 | 13/04/2021 | | |
| 06 | FASE 1 | Marzo - Abril | Consulta a la ciudadanía por parte de la Asamblea Local Ciudadana de Loreto, para el levantamiento de temas sobre los cuales la ciudadanía exige que la institución/autoridad rinda cuentas, (Formulación de Preguntas) | Asamblea Ciudadana Local | 05/04/2021 | 23/04/2021 | | |
| 07 | FASE 1 | Marzo - Abril | Entrega al GADML por parte de la Asamblea Local Ciudadana de Loreto, el listado de temas sobre los cuales la ciudadanía quiere que la autoridad o GADML rinda cuentas | Asamblea Ciudadana Local | 23/04/2021 | 23/04/2021 | | |
| | | | | | | | | |
| | FASE 2 | | ACTIVIDAD GENERAL | | | | | |
| | FASE 2 | Mayo | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS | | 01/05/2021 | 31/05/2021 | | |
| | FASE 2 | Mayo | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | | | | | |
| 01 | FASE 2 | Mayo | Elaboración del Informe provisional de Rendición de Cuentas | GADML - Participación Ciudadana | 03/05/2021 | 31/05/2021 | | |
| 02 | FASE 2 | Mayo | Remitiendo las respuestas a las preguntas con sus respectivos respaldos al ALC de Loreto | GADML - Coord. Participación Ciudadana | 21/05/2021 | 21/05/2021 | | |
| 03 | FASE 2 | Mayo | Llenar el formulario de Rendición de Cuentas | GADML - Coord. Participación Ciudadana | 11/05/2021 | 31/05/2021 | | |
| 04 | FASE 3 | Junio | Revisión y análisis de las respuestas a las preguntas y sus respaldos, entregadas por el GADML al ALC de Loreto y validación de la información entregada. | ALC de Loreto | 21/05/2021 | 27/05/2021 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|--|---|------------|------------|--|--|
| 05 | FASE 2 | Mayo | Remitiendo el ALC de Loreto la evaluación efectuada a las respuestas y respaldos entregados por el GADML, remitiendo al GADML. | ALC de Loreto | 27/05/2021 | 27/05/2021 | | |
| 06 | FASE 2 | Mayo | Oficio remitiendo el Informe y el Formulario de Rendición de Cuentas Provisional al Asamblea Local Ciudadana de Loreto | GADML - Coord. Participación Ciudadana | 31/05/2021 | 31/05/2021 | | |
| | | | | | | | | |
| | FASE 3 | | ACTIVIDAD GENERAL | | | | | |
| | FASE 3 | Junio | DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DEL INFORME INSTITUCIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | |
| | FASE 3 | | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | | | | | |
| 01 | FASE 3 | Junio | Difusión del Informe de Rendición de Cuentas Provisional del año 2020. | GADML - Asamblea Ciudadana Local | 07/06/2021 | 18/06/2021 | | |
| 02 | FASE 3 | Junio | Reunión con la Asamblea Local Ciudadana de Loreto y Autoridades del GADML, Equipo Técnico Mixto, para la planificación del evento de deliberación pública en la Rendición de Cuentas del año 2020. | GADML - Participación Ciudadana - Asamblea Local Ciudadana - Equipo técnico Mixto | 09/06/2021 | 09/06/2021 | | |
| 03 | FASE 3 | Junio | Evento de Deliberación Pública de manera presencial del GADML e instituciones vinculadas | GADML - Participación Ciudadana - Asamblea Local Ciudadana - Técnicos del GADML - Equipo técnico Mixto Comisión dos | 19/06/2021 | 19/06/2021 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|-------|--|---|------------|------------|--|--|
| 04 | FASE 3 | Junio | Sistematizar todos los aportes ciudadanos recibidos en el Evento de la Deliberación Pública de Rendición de Cuentas del año 2020, y entrega al GADML. | Equipo Técnico Mixto Comisión dos | 21/06/2021 | 25/06/2021 | | |
| | | | | | | | | |
| | FASE 4 | Julio | ACTIVIDAD GENERAL | | | | | |
| | FASE 4 | Julio | INCORPORACIÓN DE LA OPINIÓN CIUDADANA, RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO | | | | | |
| | FASE 4 | Julio | ACTIVIDAD ESPECÍFICA | | | | | |
| 01 | FASE 4 | Julio | Elaborar un Plan de Trabajo con las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía | GADML - Participación Ciudadana - Equipo técnico Mixto Comisión uno | 28/06/2021 | 09/07/2021 | | |
| 02 | FASE 4 | Julio | Entrega del Plan de trabajo a la Asamblea Local Ciudadana de Loreto. | GADML -Coord. Participación Ciudadana | 09/07/2021 | 09/07/2021 | | |
| 03 | FASE 4 | Julio | Reunión con la Asamblea Local Ciudadana de Loreto para el análisis del Plan de Trabajo | GADML -Coord. Participación Ciudadana, ALCL | 15/07/2021 | 15/07/2021 | | |
| 04 | FASE 4 | Julio | Entrega del Plan de trabajo a la Asamblea Local Ciudadana, al Concejo de Planificación, al CPCS a través de su sistema informático, y publicación en la página web institucional | GADML -Coord. Participación Ciudadana | 16/07/2021 | 31/07/2021 | | |
| 05 | FASE 4 | Julio | Finalizar la Rendición de Cuentas del año 2020 en el sistema del CPCS | GADML -Coord. Participación Ciudadana | 31/07/2021 | 31/07/2021 | | |
| | | | | | | | | |

APROBADO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |

